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ARRONDISSEMENT D’ AVIGNON
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DECISION DU PRESIDENT

Décision n°2021-67 : Marché de travaux _ Accueil d’une activité logistique au sein de 'Espace Germain Aubert
a Valréas (84600) _ Lot 3 : Ecrans de Cantonnement _ Avenant n°2 — Prolongation délais

Vu I'article L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020-50 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, portant délégation
de pouvoir au Président, I'autorisant notamment, pour la durée de son mandat, a prendre toute décision,
lorsque les crédits sont ouverts au budget, concernant la préparation, la passation, l'exécution, la
signature et le réglement des marchés publics, accords-cadres et conventions ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants,

Vu les statuts de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan,

CONSIDERANT I'opération portant sur la réhabilitation de 4 000 m? au sein de 'ancien plateau industriel
du batiment dit « Tiro Clas », aujourd’hui Espace Germain Aubert, sis, 17A rue de Tourville 3 Valréas
(84600), pour I'accueil d’une entreprise ayant besoin d’une surface logistique importante non loin de
I'implantation de ses chaines de production,

CONSIDERANT que par décision n°2020-119 du 21 décembre 2020, le marché relatif & 'accueil d’une
activité logistique au sein de I'Espace Germain Aubert a Valréas {84600) - Lot 3 : Ecrans de cantonnement, a
été attribué a I'entreprise DUFOUR, sise ZA les Laurons a Nyons {26110), étant précisé que I'offre retenue
s'établit a 15 033.90 euros HT, soit 18 040.68 euros TTC,

CONSIDERANT que par décision n°2021-65 du 17 mai 2021, la signature de 'avenant n° 1 au lot 1 : Voirie,
Réseaux divers, Avenant en moins-value portant le montant du marché & 11.654,90 € HT soit 13.985,88 €
TTC, a été approuvée,

CONSIDERANT que suite a des arréts de travaux de certaines entreprises causés par le COVID, le délai de
réalisation du chantier doit étre prolongé de 1 mois et demi, reportant le délai de fin de travaux au 21 mai
2021,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :

DECIDE

Article 1 : DE PROLONGER le délai d’exécution du marché relatif a I'accueil d’une activité logistique au sein
de I'Espace Germain Aubert a Valréas (84600) - Lot 3 : Ecrans de cantonnement, confi¢ & I'entreprise
DUFOUR, sise ZA les Laurons a Nyons (26110), jusgu’au 21 mai 2021.

Article 2 : DE SIGNER I'avenant n°2 au marché, correspondant a cette prolongation.

Article 3 : D’INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision qui fera
I'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Géneéral des Collectivités Territoriales.

Article 4 : D'ADRESSER la présente décision a M. le Préfet de Vaucluse et 8 Mme le Receveur Municipal.

Fait a Valréas, le 18 mai 20211
Le Président,

Patrick ADRIEN __________\.
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