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DECISION DU PRESIDENT

Décision n"2021-70 : Marché de travaux _ Accueil d'une activité logistique au sein de I'Espace Germain Aubert
a Valréas (84600) _ Lot 6 Courants forts/courants faibles _ Avenant n°1 — Prolongation délais.

Vu I'article L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020-50 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, portant délégation
de pouvoir au Président, I'autorisant notamment, pour la durée de son mandat, a prendre toute décision,
lorsque les crédits sont ouverts au budget, concernant la préparation, la passation, ['exécution, la
signature et le réeglement des marchés publics, accords-cadres et conventions ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants,

Vu les statuts de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan,

CONSIDERANT I'opération portant sur la réhabilitation de 4 000 m? au sein de I'ancien plateau industriel
du batiment dit « Tiro Clas », aujourd’hui Espace Germain Aubert, sis, 17A rue de Tourville a Valréas
(84600), pour I'accueil d’'une entreprise ayant besoin d’une surface logistique importante non loin de
I'implantation de ses chafnes de production,

CONSIDERANT que par décision n°2020-122 du 21 décembre 2020, le marché relatif a 'accueil d'une
activité logistique au sein de I'Espace Germain Aubert a Valréas (84600) - Lot 6 : Electricité courants
faibles/forts, a été attribué a I'entreprise ASE, sise 22 rue des Esprats, PA du Meyrol, 8 Montélimar
(26200), étant précisé que I'offre retenue s'établit 8 110 974.41 euros HT, correspondant a 'offre de
base d’'un montant de 124 252.13 € HT avec variante de — 13 277.72 euros HT, soit 133 169.29 € TTC.

CONSIDERANT que suite a des arréts de travaux de certaines entreprises causés par le COVID, le délai de
réalisation du chantier doit étre prolongé de 1 mois et demi, reportant le délai de fin de travaux au 21 mai
2021,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :
DECIDE

Article 1 : DE PROLONGER le délai d’exécution du marché relatif a I'accueil d'une activité logistique au sein
de I'Espace Germain Aubert a Valréas (84600) - Lot 6: Electricité courants faibles/forts, confié a
I'entreprise ASE, sise 22 rue des Esprats, PA du Meyrol, & Montélimar (26200), jusqu’au 21 mai 2021.

Article 2 : DE SIGNER I'avenant n°1 au marché, correspondant a cette prolongation.

Article 3 : D’INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision qui fera
I'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 4 : D’ADRESSER la présente décision a M. le Préfet de Vaucluse et a Mme le Receveur Municipal.

Le Président,

Fait a Valréas, le 18 nﬁi 2021
Patrigk-ADRIEN
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