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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE €nclave :

Grignan

ARRONDISSEMENT D’ AVIGNON

DECISION DU PRESIDENT

Décision n°2023-14 : Marché de travaux_ Construction d’une Micro-Créche 3 Roussas_ lot 7 :
Serrurerie_ Prolongation du délai d’exécution _ Avenant n°1

Vu larticle L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020-50 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, portant
délégation de pouvoir au Président, "autorisant notamment, pour la durée de son mandat, &
prendre toute décision, lorsque les crédits sont ouverts au budget, concernant la préparation, la
passation, l'exécution, la signature et le réglement des marchés publics, accords-cadres et
conventions ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants,

CONSIDERANT que par décision sur délégation n°2022-20 en date du 2 mars 2022, la signature du
marché de travaux relatif & la construction d’une micro-créche 3 Roussas_ lot 7 : Serrurerie, avec
I'entreprise INOX ALU CONCEPT, sise Parc d’activités Champgrand — 266 allée des Platanes — 26270
LORIOL SUR DROME, a été autorisée, étant rappelé que I'offre retenue s'établit 3 64 724.14 € HT soit
77 668.97 £ TTC,

CONSIDERANT que compte tenu de la re-consultation du lot 8 : Platrerie Peinture, suite  I'arrét du
marché de travaux avec I'entreprise SAS KAZAN, il convient de prolonger le délai global d’exécution
du marché de trois mois et demi (3.5 mois) afin de garantir de bonnes conditions de finalisation de
cette opération,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :
DECIDE

Article 1 : DE SIGNER I'avenant n°1 de prolongation du délai d’exécution du marché de travaux relatif
a la construction d’une micro-créche & Roussas_ lot 7 : Serrurerie, avec I'entreprise INOX ALU
CONCEPT, sise Parc d’activités Champgrand — 266 allée des Platanes — 26270 LORIOL SUR DROME,
autorisant la prolongation du délai d’exécution du marché de trois mois et demi (3.5 mois) et portant
ainsi la fin du marché au plus tard fin avril 2023.

Article 2 : D'INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision quifera
I'objet des mémes regles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : D’ADRESSER la présente décision & Mme la Préféete de Vaucluse et & Mme le Receveur
Municipal.

Fait a Valréas, le 25 janvier 2023
Le Président,
Patrick ADRIEN




