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ARRONDISSEMENT D’ AVIGNON

DECISION DU PRESIDENT

Décision n°2019-19 : Marché de travaux _ Réaménagement des bureaux en rez-de-chaussée et parking
de I'Espace Germain Aubert 3 Valréas _ Lot 5 : cloisons, faux plafonds, peinture, nettoyage Avenant 1

Vu l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-28 du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2016, donnant délégation
au Président, pour la durée de son mandat, pour agir, selon la liste de I'article L. 2122-22, et notamment
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sontinscrits au budget,

CONSIDERANT que la réalisation des travaux consistant 3 des aménagements intérieurs en rez-de-
chaussée (réhabilitation de friches) et extérieurs {extension du parking) pour I'accueil d’une entreprise
au sein de I'Espace Germain Aubert, fagade nord, sis 17A Rue de Tourville 3 Valréas (84600), a été
inscrite au budget 2018 de la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan,

CONSIDERANT la décision du Président n°2018-52 du 18 juillet 2018 attribuant le Lot 5 _ cloisons, faux
plafonds, peinture, nettoyage, avec I'entreprise SAS DUFOUR, sise ZA les Laurons 3 Nyons (26110), étant
précisé que |'offre retenue s'établissait a 76 411.00 euros HT, soit 91 693.20 euros TTC,

CONSIDERANT la décision du Président n°2019-03 du 16 janvier 2019 ayant pour objet une plus-value
de 2 953.00 euros HT, soit 3 543.60 euros TTC et portant ainsi le marché de travaux initial 3 79 364.00
euros HT, soit 85 236.80 euros TTC,

CONSIDERANT la défaillance en début du chantier de I'entreprise de désamiantage AMIANTECH,
titulaire du lot 1 : Désamiantage, entrainant le décalage de la fin des travaux de désamiantage de 1 mois,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :

DECIDE

Article 1 : Article 1 : DE PROLONGER le délai d’exécution du « Marché de travaux _ Réaménagement de
I'ancienne usine Tiro-Clas a Valréas _ lot N°5 _ cloisons, faux plafonds, peinture, nettoyage, confié¢ a
I'entreprise SAS DUFOUR, sise ZA les Laurons a Nyons (26110), jusqu’au 15 mars 2019.

Article 2 : D’INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision qui fera
I'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : D’ADRESSER la présente décision a M. le Préfet de Vaucluse et 3 Mme le Receveur Municipal.

Fait a Valréas, ?\07 février 2019

Le Président,
COMMISNADRIPNCPMMUNES




