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REPUBLIQUE FRANCAISE
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ID : 084-200040681-20230125-DP_2023_13-DE

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT D’AVIGNON

DECISION DU PRESIDENT

Décision n°2023-13 : Marché de travaux_ Construction d’une Micro-Créche & Roussas_ lot 6 :
Menuiseries extérieures bois_ Prolongation du délai d’exécution _ Avenant n°1

Vu I"article L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020-50 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, portant
délégation de pouvoir au Président, I'autorisant notamment, pour la durée de son mandat, a
prendre toute décision, lorsque les crédits sont ouverts au budget, concernant la préparation, la
passation, l'exécution, la signature et le reglement des marchés publics, accords-cadres et
conventions ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants,

CONSIDERANT que par décision sur délégation n°2022-10 en date du 18 janvier 2022, la signature
du marché de travaux relatif a la construction d’une micro-créche a Roussas_ lot 6 : Menuiseries
extérieures bois, avec I'entreprise SAS GROSJEAN, sise ZI La Gréze — Allée Germain Aubert — 84600
VALREAS, a été autorisée, étant rappelé que l'offre retenue s’établit & 45 588.51 € HT soit
54 706.21 € TTC,

CONSIDERANT que compte tenu de la re-consultation du lot 8 : Platrerie Peinture, suite & I'arrét du
marché de travaux avec I'entreprise SAS KAZAN, il convient de prolonger le délai global d’exécution
du marché de trois mois et demi (3.5 mois) afin de garantir de bonnes conditions de finalisation de
cette opération,

Le Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes — Pays de Grignan :
DECIDE

Article 1 : DE SIGNER I'avenant n°1 de prolongation du délai d’exécution du marché de travaux relatif
a la construction d’une micro-créche a Roussas_ lot 6 : Menuiseries extérieures bois, avec
I"entreprise SAS GROSJEAN, sise ZI La Gréze — Allée Germain Aubert — 84600 VALREAS, autorisant la
prolongation du délai d’exécution du marché de trois mois et demi (3.5 mois) et portant ainsi la fin
du marché au plus tard fin avril 2023.

Article 2 : D’INFORMER le Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance de cette décision quifera
I'objet des mémes régles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 3 : D’ADRESSER la présente décision a Mme la Préféte de Vaucluse et 3 Mme le Receveur
Municipal.

Fait a Valréas, le 25 janvier 2Q23
Le Président,
Patrick ADRIEN




